

## انجام اقدامات تکمیلی فاز دوم پروژه احداث بزرگراه «شهید نجفی رستگار» تهران (پانا) - فاز دوم پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار به مرحله اجرای اقدامات تکمیلی رسید.

به گزارش پایگاه خبری شهر، علی پیوسته - مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران - افزود: فاز دوم پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار شامل مسیرهای تندروی بخش حدفاصل پل شهید مزینانی تا تقاطع ثامن عمدتا در مرحله اجرای اقدامات تکمیلی از قبیل خط کشی و نصب علائم ترافیکی است و همزمان تلاش برای تکمیل گردش های ترافیکی تقاطع بزرگراه های شهید نجفی رستگار و آزادگان ادامه دارد.

وی در عین حال از کمبود سیمان به منظور ساختن بتن و نیز محدودیت هایی که به علت شیوع ویروس کرونا در کارگاه پروژه ایجاد شده است، به عنوان بخشی از مهمترین موانع اجرایی فاز دوم پروژه احداث بزرگراه شهید نجفی رستگار نام برد و در عین حال ابراز امیدواری کرد: مشکلات موجود با اتخاذ تمهیدات اجرایی مناسب برطرف شوند.

بهره برداری از فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار ضمن تفکیک ترافیک ترانزیتی و بزرگراهی از رفت و آمدهای محلی، سبب کاهش بار ترافیک میدان بسیج، بزرگراه بسیج، بزرگراه بعثت و بخش شرقی بزرگراه آزادگان خواهد شد. این کارکردهای مهم ترافیکی، نتیجه تلاش توأمان مدیریت شهری در زمینه اجرای عملیات عمرانی و البته تملک و آزادسازی املاک معارض است.